附件：
	工程造价主要经济指标分析修正说明表

	主要因素
	原因 
分类
	具体内容
	表现形式
	处理方式
	备注

	
	
	
	
	结算
	录入
	补充完善
	

	建设方
	施工条件限制
	征地拆迁
	同一招标项目中部分征地拆迁未落实，后续单位工程不能合理安排施工
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计与规划不符
	建设单位使用功能、需求改变后与规划不符
	计取
	剔除
	
	

	
	
	地质条件
	桩基施工时发生的施工方法改变、增加施工内容,包括桩基施工无法打至设计标高，产生修改桩长、打桩方式发生改变、截桩等
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地基开挖时遇河道、暗浜、淤泥等不可预见的障碍时
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	发现地下文物，应停工保护，并通知文物保护单位
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	遇基础设施及地下管线影响，应停工并通知有关部门
	计取
	剔除
	
	

	
	
	施工准备不到位
	施工场地范围内建设单三通一平未完成，委托承包方施工时
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	施工过程障碍
	当地居民因各种原因闹事阻碍施工
	计取
	剔除
	
	

	
	设计变更
	图纸中建筑、结构设计做法不符
	建筑、结构做法不符，且工程量清单编制时未明确说明
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计修改、增加
	引起工程做法变化及增加工程内容
	计取
	
	
	

	
	
	设计变更、修改滞后
	部分设计内容已施工完成而引起返工费用
	计取
	剔除
	
	

	
	
	新颁程序、规范矛盾
	引起设计修改、变更、增加工程内容
	计取
	
	
	

	
	
	使用功能、需求改变
	引起设计修改、变更、增加工程内容
	计取
	
	
	

	
	
	工程造价超标
	建设方要求设计修改、变更工程内容
	计取
	
	
	



	建设方
	工程进度款
	支付时间、支付金额
	未按合同约定履行，引起施工单位工期延误、财务成本增加
	计取
	剔除
	
	

	
	
	建设资金不足
	致使工程停建或缓建
	计取
	剔除
	
	

	
	工程专业分包
	专业分包进度滞后
	工程总包施工造成的工期、施工程序影响；
	计取
	剔除
	
	

	
	
	专业分包施工质量
	工程总包施工造成的费用损失
	计取
	剔除
	
	

	
	甲供材料
	供应时间、数量
	不能满足施工进度需要
	计取
	剔除
	
	

	
	
	甲供材料的质量
	不符合设计规范要求
	计取
	剔除
	
	

	
	
	甲供材料节约、浪费
	已约定节约、浪费条款从约定，无约定时节约部分协商确定分成，浪费由施工方承担，
	计取
	
	完善相关手续
	工程结算应为完整工程造价

	
	工程管理
	与外部相关部门的协调
	对项目实施的影响，工期可考虑相应顺延，费用变化视合同约定执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	工程管理及内外协调
	对项目实施的影响，工期可考虑相应顺延，费用变化视合同约定执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	工程监理及内外协调
	对项目实施的影响，工期可考虑相应顺延，费用变化视合同约定执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	跟踪评审单位对工程施工影响
	对项目实施的影响，工期可考虑相应顺延，费用变化视合同约定执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	招标清单、工程量结算方式
	按实调整后其工期影响、费用变化视合同约定执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	清单编制质量
	工程漏项、工程量偏差，其工期影响、费用变化视合同约定执行
	计取
	剔除
	
	

	施工方
	施工管理
	施工组织不当
	施工人员、材料质量及供应保障
	不计取
	
	
	

	
	
	未按设计图纸及规范施工
	发生质量、安全事故
	不计取
	
	
	

	
	
	工期延误
	造成费用增加及工期违约处罚
	不计取
	
	
	



	施工方
	不平衡报价
	投标单价过高或过低
	中标后可能增加或减少
	计取
	
	
	

	
	
	设计不明确项目低报价
	实施过程中修改此部分做法
	计取
	
	
	

	
	
	报高计日工单价
	实际发生时计取较高利润
	计取
	
	
	

	
	
	明确的材料品牌施工时予以更换
	无正当理由更换为较高品牌，高于原报价的不予计补，更换为较低品牌但仍满足设计要求的，低于原报价的差额退还发包人
	不计取
	
	
	加强管理

	
	寻求设计变更
	报价采用低价策略
	将原低价部分变更为高标准或高档材料，弥补低价中标损失
	计取
	
	
	严格控制

	
	
	设计修改
	修改低利润材料或做法,弥补低价中标损失
	计取
	
	
	严格控制

	
	增加签证内容
	签证虚报数量及内容
	数量上明显偏大，甚至部分项目并未实施
	不计取
	
	
	

	
	
	签证“情况属实”
	签署“情况属实”无签证价格
	完善相关手续后计取
	
	
	加强管理

	政策调整
	政策变化
	规划设计超标后
	施工项目停工、复工、返工
	计取
	剔除
	
	

	
	
	现行政策对项目限制
	工期延误及费用增加
	计取
	剔除
	
	

	定额调整
	定额变化
	定额调整文件.综合解释
	按规定执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	新定额及计价规则使用
	按要求执行
	计取
	剔除
	
	

	
	
	补充定额
	省补、其它市（地）补充及一次补充定额可参考执行；
	计取
	剔除
	
	

	不可抗力
	自然灾害
	台风、洪水、地震、海啸等
	工期影响可考虑相应顺延，用于减少工程损失及修复的费用应予以支付
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	政府行为
	征收、征用等
	工期影响可考虑相应顺延，用于减少工程损失及修复的费用应予以支付
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会异常事件
	罢工、骚乱、战争等
	工期影响可考虑相应顺延，用于减少工程损失及修复的费用应予以支付
	计取
	剔除
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	其它
	行政监管
	行政管理部门监管
	监管中的行政处理
	不计取
	
	
	

	
	
	配合主管部门工作
	配合工作造成的损失及费用增加 
	协商
补偿
	
	
	

	
	行政干预
	设计内容、标准修收
	停工及增加费用
	计取
	剔除
	
	

	
	
	使用功能、需求改变
	造成停工、复工、返工费用
	计取
	剔除
	
	

	
	
	应付上级各类检查
	停工及增加费用
	计取
	剔除
	
	

	
	
	历年高考、中考期间停工
	停工及减少夜间施工费用
	计取
	剔除
	
	

	
	
	前期或部分内容未按规定招投标
	结算时按文件规定需下浮
	计取
	剔除
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